

ASTU- Asumisen tukemisella eteenpäin kehittämishankkeen aikataulut

- Projektiryhmän perustaminen ja säännölliset tapaamiset 1xkk
- Ohjausryhmän kutsuminen koolle 3-4xvuodessa
- Projektisuunnitelman laatiminen
- Viestintäsuunnitelman laatiminen
- Asiakastyön käynnistäminen
- Kehittämistyön käynnistäminen

- Eri verkostojen kanssa säännölliset yhteistyötapaamiset
- Asumissosiaalisen työn ryhmien perustaminen
- Kohderyhmälle ennaltaehkäisevän materiaalin tuottaminen
- Toimenpide-ehdotuksen laatiminen
- Hanketiimin kehittämispäivät säännöllisesti

- Kehittämistyön tulos/palvelumallin todentaminen
- Toimenpide-ehdotus kunnille asumisneuvonnan järjestämisestä
- Kohderyhmälle tuotetun ennaltaehkäisevän materiaalin kokeiluun ottaminen

- Hankkeen alas ajaminen
- Valmis asumisen tukemisen toimintamalli
- Valmis kohderyhmälle tuotettu ennaltaehkäisevä materiaali
- Toimintamallin esittely ja jalkauttaminen
- Loppuseminaari

Hanke aloittanut toimintansa 1.7.2021

Hanke loppuu kesällä 2024

2021

Hankkeen toiminnan käynnistäminen

2022

Hankkeen varsinainen toiminta

2023

Hankkeen varsinainen toiminta

2024

Hankkeen toiminnan alasajaminen

Hankkeen asiakastyö ja kehittäminen toiminnassa koko hankkeen toiminta-ajan.

- Asukaskyselyn työstäminen
- Verkostokyselyn työstäminen
- Luodaan yhteistyöprosessit sekä materiaalit vuokratyöyhtiöille
- Hanketiimin toimintatavat asiakastyöhön
- Verkostoituminen ja markkinointi
- Jalkautuminen yhteistyöverkoston luokse

- Asukaskysely helmikuussa
- Yhteistyöverkoston palautekysely huhtikuussa
- Verkostokoulutuksen järjestäminen (1-3)
- Kohderyhmän koulutuksen järjestäminen (1)
- Tapahtumien järjestäminen

- Asukaskysely helmikuussa
- Yhteistyöverkoston palautekysely huhtikuussa
- Verkostokoulutuksen järjestäminen (1-3)
- Kohderyhmän koulutuksen järjestäminen (1)
- Tapahtumien järjestäminen

- Asukaskysely helmikuussa
- Yhteistyöverkoston palautekysely huhtikuussa
- Verkostokoulutuksen järjestäminen (1-3)
- Kohderyhmän koulutuksen järjestäminen (1)